

Отчет
о выполнении мероприятий и контрольных событий государственной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

№ п/п*	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Основное мероприятие 1.1		X						
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Развитие региональной государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность», единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС), обеспечение их работы	И.С. Тимофеев	X	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Развитие ГИС ЕИАС	реализовано
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	-							
	Контрольное событие программы 1.1.1 Развитие региональной государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность», единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС), обеспечение их работы	И.С. Тимофеев	1	X	31 декабря 2018г	X	31 декабря 2018г	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Ежегодная разработка (корректировка) программы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»	А.А. Тутаев	X	1 января 2018 г.	1 мая 2018 г	1 января 2018 г.	25 апреля 2018 г.	утверждение Схемы и программы перспективного развития КБР на 2019 - 2023 годы	реализовано, Схема и программа перспективного развития КБР на 2019 - 2023 годы утверждена Указом Главы КБР от 25 апреля 2018 г. № 47-УГ
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	досрочно выполнено							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	-							

№ п/п*	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольное событие программы 1.1.2 Ежегодная разработка (корректировка) программы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»	А.А. Тутаев	1	X	1 мая 2018 г.	X	25 апреля 2018 г.	X	X
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Обеспечение деятельности Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики	И.М. Черкесова	X	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	обеспечение деятельности Минэнерго КБР	реализовано
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	-							
	Контрольное событие программы 1.1.3 Обеспечение деятельности Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики	И.М. Черкесова	5**	X	31 декабря 2018 г.	X	31 декабря 2018 г.	X	X

* нумерация пунктов в соответствии с Детальным планом-графиком реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, утвержденным 21 декабря 2017 года.

** мероприятие включено в Детальный план-график реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.