

График плановых ремонтов
оборудования и ЛЭП с отключением потребителей на 2019 год ПАО «МРСК Северного Кавказа» -
«Каббалкэнерго»

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Потребители	Состояние заявки	Содержание работ
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ)	ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8)	ТР	03.06.19	11.06.19	с. Герменчик	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ)	МВ Л-8	ТР	03.06.19	11.06.19	с. Герменчик	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 110 кВ Долинск	II СШ 110 кВ	СР	05.08.19	06.08.19	Гор.сети	Планавая	Средний ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	Каббалкэнерго	ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8)	ТР	20.08.19	23.08.19	с. Герменчик	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	Каббалкэнерго	Лечинкай- Н.Чегем (Л-461)	ТР	18.03.19	20.03.19	с.п В.Лескен с.п Т.Тала	Планавая	Текущий ремонт

График плановых ремонтов
оборудования и ЛЭП с отключением потребителей на 2019 год ПАО «МРСК Северного Кавказа» -
«Каббалкэнерго»

Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Лескен-1	Т-31	ТР	29.03.19	29.03.19	с.п В.Лескен с.п Т.Тала	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Лечинкай	I СШ 35 кВ, МВ Т-31, Т-31	ТР	03.04.19	03.04.19	с.п Яниковой с.п Лечинкай с.п Н.Чегем с.п Хушто-Сырт	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Лечинкай	I СШ 35 кВ, Л-460	ТР	11.04.19	11.04.19	с.п Яниковой с.п Лечинкай с.п Н.Чегем с.п Хушто-Сырт	Планавая	Средний ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Лечинкай	I СШ 35 кВ, МВ Л-461, Л-461	ТР	16.04.19	19.04.19	с.п Яниковой с.п Лечинкай с.п Н.Чегем с.п Хушто-Сырт	Планавая	Средний ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Малакановская	Т-31, ТСН- 101, МВТ-31, МВТ-101	ТР	16.05.19	16.05.19	С.Малакановское	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Н.Чегем	МВ Т-31, Л- 461	ТР	09.05.19	09.05.19	с.п Н.Чегем с.п Хушто-Сырт	Планавая	Текущий ремонт

График плановых ремонтов
оборудования и ЛЭП с отключением потребителей на 2019 год ПАО «МРСК Северного Кавказа» -
«Каббалкэнерго»

Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Н.Чегем	МВ Т-31, Т-31	ТР	14.05.19	17.05.19	с.п Н.Чегем с.п Хушто-Сырт	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	Каббалкэнерго	Адыл-Су-Терскол Отпайка на ПС Чегет (Л-458)	ТР	03.06.19	04.06.19	с.п Терскол	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	Каббалкэнерго	Лечинкай-Н.Чегем (Л-461)	ТР	26.08.19	30.08.19	с.п Н.Чегем с.п Хушто-Сырт	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 110 кВ Герменчик	Т-1	ТР	01.08.19	01.08.19	с.Герменчик	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 35 кВ Лескен-1	Т-31	ТР	16.08.19	16.08.19	с.п В.Лескен с.п Т.Тала	Планавая	Текущий ремонт
Филиал ПАО «МРСК СК»- «Каббалкэнерго»	ПС 110 кВ Ст.Лескен	МВ Л-468	ТР	03.09.19	03.09.19	с.п В.Лескен с.п Т.Тала	Планавая	Текущий ремонт

График плановых ремонтов
оборудования и ЛЭП с отключением потребителей на 2019 год ПАО «МРСК Северного Кавказа» -
«Каббалкэнерго»