

График ремонта энергетического оборудования электростанций на 2023 года.

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжит.сильность	Примечания
					Начало	Окончание		
Кабардино-Балкарский Филиал РусГидро								
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	КР	10.02.2023	20.04.2023	70дн	Капитальный ремонт
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	10.04.2023	15.04.2023	5дн 9ч	Текущий ремонт
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ВПр	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ВПр	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	24.04.2023	29.04.2023	5дн 18ч	Текущий ремонт, совмещен: промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР 24-27 с 00:00 до 24:00
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ВПр	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ВПр	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ВПр	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ВПр	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ВПр	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ВПр	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв волокранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен на весь период ТР с 09:00 до 18:00
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Ауштерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ВПр	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала, совмещен: ТР 9-13 с 9:00 до 18:00
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ВПр	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ВПр	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-1	1	20	20	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-2	2	20	20	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Аушгерская ГЭС ГА-3	3	20	20	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	0	ТР	17.01.2023	17.01.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	0	ТР	18.01.2023	18.01.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	0	ТР	19.01.2023	19.01.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	2	9	0	ТР	13.02.2023	17.02.2023	4дн 10ч	Текущий ремонт
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	15.02.2023	15.02.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	16.02.2023	16.02.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	14.03.2023	14.03.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	15.03.2023	15.03.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	16.03.2023	16.03.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ВПр	10.04.2023	19.04.2023	10дн	Чистка деривационного канала БСР, совмещен: ТР 10-14 с 7:00 до 18:00
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ВПр	10.04.2023	19.04.2023	10дн	Чистка деривационного канала БСР
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	0	ВПр	10.04.2023	19.04.2023	10дн	Чистка деривационного канала БСР
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	0	ТР	24.04.2023	28.04.2023	4дн 11ч	Текущий ремонт
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	02.05.2023	02.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	03.05.2023	03.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	04.05.2023	04.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	23.05.2023	23.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ВПР	24.05.2023	24.05.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ВПР	24.05.2023	24.05.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ совмещен ТР с 07:00 до 18:00
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ВПР	24.05.2023	24.05.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	25.05.2023	25.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	06.06.2023	06.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	07.06.2023	07.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	08.06.2023	08.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	27.06.2023	27.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ВПР	28.06.2023	28.06.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ВПР	28.06.2023	28.06.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ, совмещен ТР с 7:00 до 18:00
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ВПР	28.06.2023	28.06.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	29.06.2023	29.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	10.07.2023	10.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	11.07.2023	11.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	12.07.2023	12.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	25.07.2023	25.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ВПР	26.07.2023	26.07.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ВПР	26.07.2023	26.07.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ совмещен ТР с 7:00 до 18:00
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ВПР	26.07.2023	26.07.2023	1дн	Промыв ВБ и порота водоприсемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	27.07.2023	27.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	07.08.2023	07.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	08.08.2023	08.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	09.08.2023	09.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	22.08.2023	22.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ВГпр	23.08.2023	23.08.2023	1дн	Промыв В5 и порога водоприемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ВГпр	23.08.2023	23.08.2023	1дн	Промыв В5 и порога водоприемника НУ, совмещен: ТР с 7:00 до 18:00
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ВГпр	23.08.2023	23.08.2023	1дн	Промыв В5 и порога водоприемника НУ
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	24.08.2023	24.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	04.09.2023	04.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	05.09.2023	05.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	06.09.2023	06.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ТР	25.09.2023	25.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	9	ТР	26.09.2023	26.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	9	ТР	27.09.2023	27.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	9	ВГпр	09.10.2023	23.10.2023	15дн	Чистка деривационного канала БСР
Баксанская ГЭС ГА-2	2	9	0	КР	09.10.2023	25.12.2023	78дн	Капитальный ремонт
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	1,4	ВГпр	09.10.2023	23.10.2023	15дн	Чистка деривационного канала БСР
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	0	ТР	14.11.2023	14.11.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	0	ТР	16.11.2023	16.11.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-1	1	9	0	ТР	12.12.2023	12.12.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Баксанская ГЭС ГА-3	3	9	0	ТР	14.12.2023	14.12.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	0	ТР	12.01.2023	12.01.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	0	ТР	12.01.2023	12.01.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	0	ТР	12.01.2023	12.01.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	0	ТР	06.02.2023	10.02.2023	4дн 11ч	Текущий ремонт
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	0	ТР	14.02.2023	14.02.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	0	ТР	14.02.2023	14.02.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	0	ТР	14.02.2023	14.02.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	0	ТР	13.03.2023	17.03.2023	4дн 11ч	Текущий ремонт
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	0	ТР	20.03.2023	20.03.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	0	ТР	20.03.2023	20.03.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Верхнебалкарская ГЭС ПТЗ	3	3,334	0	ТР	20.03.2023	20.03.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	0	ТР	14.04.2023	14.04.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	0	ТР	14.04.2023	14.04.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	0	ТР	14.04.2023	14.04.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	3,34	ТР	11.05.2023	11.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	3,34	ТР	11.05.2023	11.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	3,02	ТР	11.05.2023	11.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	3,34	ТР	26.05.2023	26.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	3,34	ТР	26.05.2023	26.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	3,02	ТР	26.05.2023	26.05.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	3,33	ТР	08.06.2023	08.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	3,33	ТР	08.06.2023	08.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	3,33	ТР	08.06.2023	08.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	3,33	ТР	27.06.2023	27.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	3,33	ТР	27.06.2023	27.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	3,33	ТР	27.06.2023	27.06.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	3,33	ТР	12.07.2023	12.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	3,33	ТР	12.07.2023	12.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	3,33	ТР	12.07.2023	12.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ1	1	3,334	3,33	ТР	27.07.2023	27.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ2	2	3,334	3,33	ТР	27.07.2023	27.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ПТ3	3	3,334	3,33	ТР	27.07.2023	27.07.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность, МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	3,33	ТР	09.08.2023	09.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	3,33	ТР	09.08.2023	09.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ3	3	3,334	3,33	ТР	09.08.2023	09.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	3,33	ТР	23.08.2023	23.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	3,33	ТР	23.08.2023	23.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ3	3	3,334	3,33	ТР	23.08.2023	23.08.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	3,33	ТР	07.09.2023	07.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	3,33	ТР	07.09.2023	07.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ3	3	3,334	3,33	ТР	07.09.2023	07.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	3,33	ТР	26.09.2023	26.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	3,33	ТР	26.09.2023	26.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ3	3	3,334	3,33	ТР	26.09.2023	26.09.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	2,02	ТР	02.10.2023	06.10.2023	4дн 11ч	Текущий ремонт
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	3,34	ТР	18.10.2023	18.10.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	3,34	ТР	18.10.2023	18.10.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ3	3	3,334	2,02	ТР	18.10.2023	18.10.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ3	3	3,334	0	КР	03.11.2023	25.12.2023	53дн	Капитальный ремонт
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	3,33	ТР	24.11.2023	24.11.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	2,07	ТР	24.11.2023	24.11.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ1	1	3,334	1,9	ТР	18.12.2023	18.12.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Верхнебалкарская ГЭС ГТ2	2	3,334	1,9	ТР	18.12.2023	18.12.2023	11ч	Замена сальникового уплотнения вала турбины
Зараижская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	КР	16.01.2023	31.03.2023	75дн	Капитальный ремонт
Зараижская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зараижская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зараижская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	23.01.2023	26.01.2023	3дн 9ч	Текущий ремонт
Зараижская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	17.04.2023	22.04.2023	5дн 9ч	Текущий ремонт
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ВПр	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв волохралигища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ВПр	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв волохралигища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ВПр	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв волохралигища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волохралигища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагирская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волохралигища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагирская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волохралигища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагирская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ВПР	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв водохранилища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ВПР	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв водохранилища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ВПР	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв водохранилища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ВПР	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв водохранилища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ВПР	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв водохранилища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ВПР	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв водохранилища ГРУ, чистка с/р БСР АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Зарагужская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ВПР	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ВПР	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала АГЭС
Зарагужская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ВПР	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала АГЭС

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжит- ельность	Примечания
					Начало	Окончание		
Заряжижская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	06.11.2023	09.11.2023	3дн 9ч	Текущий ремонт
Заряжижская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Заряжижская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Заряжижская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Заряжижская ГЭС Г-1	1	10,2	10,2	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Заряжижская ГЭС Г-3	3	10,2	10,2	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Заряжижская ГЭС Г-2	2	10,2	10,2	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена резинового уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	17.01.2023	17.01.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	16.02.2023	16.02.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	16.03.2023	16.03.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	11.04.2023	11.04.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ВТР	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв водохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ВТР	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв водохранилища ГУ, чистка с/р БСР, совмещен: ТР 24-27 с 9:00 до 18:00
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ВТР	24.04.2023	27.04.2023	4дн	Промыв водохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	04.05.2023	04.05.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	23.05.2023	23.05.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	02.06.2023	02.06.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	14.06.2023	14.06.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ВПр	26.06.2023	30.06.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	07.07.2023	07.07.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ВПр	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ВПр	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ВПр	17.07.2023	21.07.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	28.07.2023	28.07.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	08.08.2023	08.08.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Капхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ВПр	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ВПр	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР
Капхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ВПр	14.08.2023	18.08.2023	5дн	Промыв волохранилища ГУ, чистка с/р БСР

Наименование оборудования	Станционный номер	Мощность МВт	Снижение мощности	Вид ремонта	Заявленный срок ремонта		Продолжительность	Примечания
					Начало	Окончание		
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	28.08.2023	28.08.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	05.09.2023	05.09.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	21.09.2023	21.09.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ВПр	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала, промыв водохранилища ГУ, совмещен: ТР 2-7 с 9:00 до 18:00
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ВПр	01.10.2023	31.10.2023	31дн	Ремонт стен деривационного канала, промыв водохранилища ГУ, совмещен: ТР 23-27 с 9:00 до 18:00
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	КР	01.10.2023	25.11.2023	56дн	Капитальный ремонт
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	15.11.2023	15.11.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-1	1	21,7	21,7	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-2	2	21,7	21,7	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины
Кашхатау ГЭС ГА-3	3	21,7	21,7	ТР	14.12.2023	14.12.2023	9ч	Замена уплотнения вала турбины

И.О. Главного инженера

Р.А. Ашев




19.11.2023/